

2. Kreditabrechnung - Sanierung Meierhof



An der Gemeindeversammlung vom 27. August 2020 wurde für die Sanierung des Meierhofs (Wasser, Abwasser, Strasse) ein Bruttokredit von Fr. 1'118'000.00 inkl. MwSt. bewilligt. Davon betreffen Fr. 85'000.00 private Hausanschlüsse, die nicht durch die Gemeinde vorfinanziert wurden. Die Kreditabrechnung zeigt gesamthaft eine Kreditunterschreitung von Fr. 116'614.75. Bei der Bauausführung sind keine nennenswerten Probleme aufgetreten, weshalb die kalkulierten Reserven nicht beansprucht wurden. Zudem konnten die Arbeiten günstiger vergeben werden, als im Kostenvoranschlag festgehalten. Die grössten Einsparungen wurden durch Gemeinschaftsgräben bei den Baumeisterarbeiten erzielt. Zusätzlich waren die Unternehmer kulant bei Regie- und Nachtragsforderungen. Nach Abzug der privaten Baubeiträge in der Höhe von Fr. 448'949.10, verbleibt für die Gemeinde eine Nettoinvestition von Fr. 417'272.50.

WASSER

| | |
|----------------------|------------|
| Verpflichtungskredit | 333'000.00 |
| Bruttoanlagekosten | 314'053.25 |
| Bezogene Vorsteuer | 24'062.35 |
| Kreditüberschreitung | 5'115.60 |

ABWASSER

| | |
|-----------------------|------------|
| Verpflichtungskredit | 421'000.00 |
| Bruttoanlagekosten | 343'337.05 |
| Bezogene Vorsteuer | 26'101.30 |
| Kreditunterschreitung | 51'561.65 |

STRASSE

| | |
|-----------------------|------------|
| Verpflichtungskredit | 279'000.00 |
| Bruttoanlagekosten | 208'831.30 |
| Kreditunterschreitung | 70'168.70 |

ZUSAMMENZUG KREDITABRECHNUNG

| | |
|---------------------------|--------------|
| Verpflichtungskredit | 1'118'000.00 |
| Private Kanalisation | 85'000.00 |
| Bruttoanlagenkosten total | 916'385.25 |
| Kreditunterschreitung | 116'614.75 |

Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnung für die Sanierung Meierhof (Wasser, Abwasser, Strasse).