

2. Kreditabrechnung - Neubau Kindergarten



An der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2023 wurde für den Neubau eines 4-fach Kindergartens inklusive Umgebungsgestaltung ein Baukredit in der Höhe von Fr. 4'650'000.00 inkl. MwSt. genehmigt. Der Kostenvoranschlag basierte auf einer Kostengenauigkeit von +/- 10 %. Die Kreditabrechnung weist eine Kreditüberschreitung von Fr. 111'451.70 oder 2.4 % aus. Die Kreditüberschreitung begründet sich einerseits im Mehraufwand für die Ausführung des öffentlichen Spielplatzes. Im ursprünglichen Projekt wurde lediglich die Umgebungsgestaltung des Kindergartens berücksichtigt, in der Annahme, dass der bisherige Spielplatz am bisherigen Standort erhalten bleiben kann. Während der Ausführung wurde festgestellt, dass der öffentliche Spielplatz versetzt werden muss und die vorhandenen Spielgeräte ihre Lebensdauer bereits erreicht haben. Andererseits entstanden Mehrkosten bei der Stabilisierung des Baugrundes oder infolge Projektanpassungen bei der Gestaltung des Balkons mit Aussentreppen sowie bei der Dachgestaltung. Weiter haben die im damaligen Zeitpunkt hohen Rohstoff- und Materialpreise zu einer allgemeinen Kostensteigerung beigetragen.

Zusammenzug Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	Fr.	4'650'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	4'761'451.70
Kreditüberschreitung	Fr.	111'451.70

Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnung für den Neubau eines 4-fach Kindergartens inklusive Umgebungsgestaltung.