

2. Kreditabrechnung - Sanierung Wasserleitung Wannenhof, 1. Etappe

2522

An der Gemeindeversammlung vom 24. November 2022 wurde für eine erste Etappe der Sanierung der Wasserleitung Wannenhof ein Kredit in der Höhe von Fr. 195'000.00 inkl. MwSt. bewilligt. Die Kreditabrechnung weist eine Kreditunterschreitung von Fr. 35'463.80 aus. Die Minderkosten sind auf tiefere Preise bei der Submission zurückzuführen. Zudem musste die Reserveposition für Unerwartetes nicht verwendet werden, da die Sanierungsarbeiten plangemäss verliefen.

Zusammenzug Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	Fr.	195'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	159'536.20
Kreditunterschreitung	Fr.	35'463.80

Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnung für die Sanierung der Wasserleitung Wannenhof, 1. Etappe.