3. Kreditabrechnung - Neubau Wasserleitungs-Ringschluss Kindergarten



An der Gemeindeversammlung vom 23. November 2023 wurde für den Neubau des Wasserleitungs-Ringschlusses beim Kindergarten ein Baukredit in der Höhe von Fr. 228'000.00 inkl. MwSt. bewilligt. Die Kreditabrechnung weist eine Kreditüberschreitung von Fr. 7'988.95 aus. Die Mehrkosten entstanden aus den Mehraufwendungen bei der Rohranlage für die Erschliessung des Kindergartens mit Glasfaserkabel sowie bei der Untergrabung des Pfaffenthal-/Ehrenbächleins. Zudem musste der Hydrant beim Coop komplett ersetzt werden, was nicht geplant war.

Zusammenzug Kreditabrechnung

Kreditüberschreitung	Fr.	7'988.95
Bruttoanlagekosten	Fr.	235'988.95
Verpflichtungskredit	Fr.	228'000.00

Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnung für den Neubau des Wasserleitungs-Ringschlusses beim Kindergarten.