2. Kreditabrechnung - Sanierung Meierhof



An der Gemeindeversammlung vom 27. August 2020 wurde für die Sanierung des Meierhofs (Wasser, Abwasser, Strasse) ein Bruttokredit von Fr. 1'118'000.00 inkl. MwSt. bewilligt. Davon betreffen Fr. 85'000.00 private Hausanschlüsse, die nicht durch die Gemeinde vorfinanziert wurden. Die Kreditabrechnung zeigt gesamthaft eine Kreditunterschreitung von Fr. 116'614.75. Bei der Bauausführung sind keine nennenswerten Probleme aufgetreten, weshalb die kalkulierten Reserven nicht beansprucht wurden. Zudem konnten die Arbeiten günstiger vergeben werden, als im Kostenvoranschlag festgehalten. Die grössten Einsparungen wurden durch Gemeinschaftsgräben bei den Baumeisterarbeiten erzielt. Zusätzlich waren die Unternehmer kulant bei Regie- und Nachtragsforderungen. Nach Abzug der privaten Baubeiträge in der Höhe von Fr. 448'949.10, verbleibt für die Gemeinde eine Nettoinvestition von Fr. 417'272.50.

WASSER	
Verpflichtungskredit	333'000.00
Bruttoanlagekosten	314'053.25
Bezogene Vorsteuer	24'062.35
Kreditüberschreitung	5'115.60
ABWASSER	
Verpflichtungskredit	421'000.00
Bruttoanlagekosten	343′337.05
Bezogene Vorsteuer	26′101.30
Kreditunterschreitung	51′561.65
STRASSE	
Verpflichtungskredit	279'000.00
Bruttoanlagekosten	208'831.30
Kreditunterschreitung	70′168.70
ZUSAMMENZUG KREDITABRECHNUNG	
Verpflichtungskredit	1′118′000.00
Private Kanalisation	85'000.00
Bruttoanlagenkosten total	916′385.25
Kreditunterschreitung	116'614.75

Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnung für die Sanierung Meierhof (Wasser, Abwasser, Strasse).