

# Kreditabrechnung - Umbau Gemeindehaus, 2. Etappe

2200

An der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 wurde für den Umbau des Gemeindehauses ein Bruttokredit von Fr. 475'000.00 bewilligt. Entgegen der Planung wurde auf die Raummteilung und auf die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im ersten Stock des alten Gemeindehauses verzichtet. Die Kreditabrechnung weist deshalb eine Kreditunterschreitung von Fr. 76'215.10 aus.

## Zusammenzug Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	Fr.	475'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	398'784.90
<b>KREDITUNTERSCHREITUNG</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'215.10</b>

## Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnung für den Umbau des Gemeindehauses.